

**Programme de mise en œuvre
de l'approche intégrée et
régionalisée du MRNF
(Décret 179-2008)
CRÉBJ de la région 10**



Plan d'action final

2010-2011

**Période couverte :
1^{er} avril 2009 au 31 mars 2011
Déposé à la DGR Région 10
le 20 octobre 2010**

Mis à jour le 17 novembre 2010
Adopté le 27 octobre 2010



***Commission régionale
sur les ressources naturelles
et le territoire de la Baie-James***

Table des matières

<i>Préambule</i>	1
<i>Section 1 - Information générale</i>	2
<i>Section 2 - Information relative aux livrables</i>	3
Annexe 1 - Échéanciers.....	4
Annexe 2 - Formations.....	7
Annexe 3 – Structure de la CRRNTBJ.....	8
Annexe 4 – Composition de la CRRNTBJ.....	9
<u>Commissaires</u>	9
<u>Liste des comités</u>	10
Annexe 5 - Information sur les forums régionaux.....	13
<u>Colloques</u>	13
Annexe 6 - Information relative au PRDIRT	14
Annexe 7 - Information relative au comité de suivi et d'évaluation - MRNF–MAMROT–CRÉBJ/CRRNTBJ	15

Préambule

Dans le cadre de la reddition de comptes prévue à l'attention du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Baie-James (CRRNTBJ) a préparé un *Plan d'action 2009-2011* couvrant la période du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2011. Celui-ci a été adopté au conseil d'administration de la Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ) le 17 octobre 2009 (CRÉBJCA-09-11-20-17). Il vise essentiellement à informer des actions et des dépenses prévues, en plus de faire état de l'avancement de la réalisation des divers mandats de la Commission.

Le *Plan d'action 2010-2011* du 15 avril 2010 présente une mise à jour de la portion 2010-2011 du *Plan d'action 2009-2011* afin de mieux répondre aux besoins qui se précisent avec l'adoption de la Loi 57 sur l'aménagement durable du territoire forestier québécois. Le document est donc présenté sous les quatre volets suivants :

- Volet I - Fonctionnement de la CRRNTBJ
- Volet II - Réalisation du PRDIRT
- Volet III - Mise en œuvre du PRDIRT
- Volet IV - Autres mandats

Section 1 - Information générale

Coordonnées de la CRRNTBJ	
Nom de l'organisation	Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Baie-James (CRRNTBJ)
Adresse postale	110, boulevard Matagami, C. P. 850 Matagami (Québec) J0Y 2A0
Téléphone	819 739-5111
Télécopieur	819 739-5116
Adresse courriel	crnt@crebj.ca
Site Internet de la CRÉBJ	www.crebj.ca
Site Internet de la CRRNTBJ	www.crrntbj.ca
Nom de la personne responsable	Monsieur Gérald Lemoyne, président, CRÉBJ
Nom de la personne responsable	Monsieur André Brunet, directeur général, CRÉBJ
Nom de la personne responsable	Madame Johanne Morasse, directrice générale, CRRNTBJ

Section 2 - Information relative aux livrables

❖ Plan d'action 2009-2011

- | | |
|--|--|
| a) Déposé au MRNF par la CRÉBJ le 20 novembre 2009 | c) Plan d'action couvrant la période du 1 ^{er} avril 2009 au 31 mars 2011 |
| b) Approuvé par le DGR le 20 novembre 2009 | d) Mise à jour 2010-2011 du Plan d'action présentée à la CRRNTBJ le 31 mai 2010 |

❖ Rapport d'activités 2010-2011 préliminaire du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011

❖ Rapport d'activités 2010-2011 final du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011

❖ Année financière de la CRÉ/CRRNT du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011

❖ Commentaires ou précisions

Le *Plan d'action 2010-2011* a été intégré au nouveau format proposé par le MRNF. Comme la période couverte par le *Plan d'action 2009-2011* de la CRRNTBJ va du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2011, le *Plan d'action 2010-2011* présente les mises à jour du *Plan d'action 2009-2011* de la CRRNTBJ et s'accompagne du *Plan d'action 2010-2011* révisé.

Annexe 1 - Échéanciers

Volet I - Fonctionnement		2009-2010						2010-2011						Progression	Plan d'action 2010-2011												
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M			A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
Implantation		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Tous les postes permanents prévus sont occupés
Sièges - Conseil des commissaires				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Pourvoir 2 sièges de commissaires autochtones
Formation des permanents				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	GeoDatabase, Gestion intégrée (OIFQ), Rédaction administrative
Stratégie de communication								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Modifié	Embauche d'un professionnel en communication en novembre 2010
Partenariats Tables régionales								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Consultations sectorielles sur les enjeux auprès des tables régionales
Reddition de comptes	PRDIRT (forêt - territoire)							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Dépôt du PRDIRT avec les enjeux forêt et territoire en décembre 2010
	PRDIRT global							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Dépôt du PRDIRT global en mars 2011
	Rapport préliminaire																									En cours	Rapport préliminaire déposé le 15 mars 2011 au MRNF
	Rapport final 2010-2011																									En cours	Rapport final déposé le 30 juin 2011 avec les états financiers vérifiés au 31 mars 2011

Volet II - Réalisation du PRDIRT		2009-2010												2010-2011												Progression	Plan d'action 2010-2011	
		A	M	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D	J	F	M					
Portraits	Portrait régional Chapitre 2							●	●	●	●	●	●	●	●												En cours	Portrait Nord-du-Québec rendu public en mars 2010
	Portrait sectoriel Chapitre 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Dépôt à la CRÉBJ des 6 portraits sectoriels reporté juillet 2010
	Portrait Faunique de la Baie-James	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Portrait Faunique final déposé à la CRÉBJ en mai 2010
	Portrait Hydrique de la Baie-James	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Portrait Hydrique final déposé à la CRÉBJ en mai 2010
	Portrait Énergétique de la Baie-James	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Portrait Énergétique final déposé à la CRÉBJ en mai 2010
	Portrait Minier de la Baie-James	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Portrait Minier, Bloc-B déposé à la CRÉBJ en mai 2011, final juillet 2010
	Portrait Forestier de la Baie-James	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Section écosystémique déposée au MRNF en juin, finale à la CRÉBJ juillet 2010
	Portrait Territorial de la Baie-James	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Portrait Territorial final déposé à la CRÉBJ en juillet 2010
Enjeux	Analyse et synthèse							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	En cours	Synthèse globale des enjeux reportée en juillet 2010	
	Consultations et validation																									Reporté	Fin des consultations sectorielles reportées en juillet 2010	
	Analyse sectorielle Chapitre 4																									Reporté	Rédaction du chapitre 4 reportée en août 2010	
	Diagnostic global Chapitre 5																									Reporté	Rédaction du chapitre 5 reportée en août 2010	
Orientations	Orientations potentielles																									Reporté	Production d'une présentation sur les orientations en janvier 2011	
	Forum 1 - Orientations régionales																									Reporté	Consultation régionale sur les orientations globales en janvier 2011	
Stratégies	Scénarios stratégies dév. intégré																									Reporté	Production d'une présentation sur les stratégies en février 2011	
	Forum 2 - Stratégies régionales																									Reporté	Consultation régionale sur les stratégies globales en février 2011	
	Priorités régionales Chapitre 6																									Reporté	Rédaction du chapitre 6 global terminée en février 2011	
	Priorités régionales forêts - terres																									En cours	Rédaction du chapitre 6, forêt et territoire, terminée en décembre 2011	
Planification	Plan de mise en œuvre préliminaire																									Reporté	Rédaction du plan de mise en œuvre global terminée en mars 2011	
	Consultations et validation du plan																									Reporté	Approbation du plan de mise en œuvre par la CRÉBJ en mars 2011	
	Priorités régionales Chapitre 7																									En cours	Rédaction du chapitre 7 global terminée en mars 2011	
	Plan de mise en œuvre forêts - terres																									Reporté	Rédaction du chapitre 7, forêt et territoire, terminée en décembre 2011	
PRDIRT	Introduction et conclusion																									Reporté	Rédaction du PRDIRT global terminée en mars 2011	
	Approbation finale																									Reporté	PRDIRT approuvé par la CRÉBJ en mars 2011	
	Dépôt au MRNF																									En cours	Dépôt du PRDIRT global terminé en mars 2011	
	Dépôt au MRNF- Forêt																									Reporté	Rédaction - dépôt du PRDIRT forêt - terres CRÉBJ et MRNF en décembre 2011	
Mise en œuvre	Responsabilités Chapitre 8																									Reporté	Mise en œuvre des projets priorités à partir d'avril 2011	

Volet III - Mise en œuvre	2009-2010					2010-2011					Progression	Plan d'action 2010-2011														
	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J			F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
Colloque Écosystémique, PFLN					✓									●			●								Terminé	Colloques prévus en juin et septembre 2010
Mise en place d'une Table de concertation permanente						●											●								En cours	Former des groupes de consultation forêt et environnement
Journée portes ouvertes CRRNTBJ						●																			Reporté	Organiser une journée portes ouvertes CRRNTBJ, mars 2011
Projets d'acquisition de connaissances						●	●	●	●	●	●	●	●	●											En cours	Analyser les projets Volet III - partenariat financier proposés à la CRÉBJ

Volet IV - Autres mandats		2009-2010					2010-2011					Progression	Plan d'action 2010-2011													
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J			F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F
Acquisition de connaissances							●	●	●	✓															Terminé	Analyser les projets fauniques proposés par la TRF
Loi 57	Fusion d'UAF par TGIRT						●	●	●	●	●	●													Terminé	Proposer des groupements d'UAF/TGIRT à la CRÉBJ, mai 2010
	Commentaires Guide TGIRT						✓																		Terminé	Acheminer commentaires sur le Guide TGIRT au MRNF, octobre 2009
	Mise en place TGIRT										●	●	●	●											En cours	Désigner membres du Comité TGIRT, avril 2010
	Concept										●	●	●												En cours	Tenir des rencontres du Comité TGIRT
	Consultations										●	●													En cours	Consulter la CRÉBJ sur la conception des TGIRT, mai 2010
	Acteurs										●														En cours	Consulter CRÉBJ sur la composition des TGIRT, mai 2010
	Coordination																		●						En cours	Tenir des rencontres TGIRT dûment constituées
	Rapport annuel TGIRT																								Planifié	Produire un Rapport annuel des TGIRT, juin 2011
	SADF/RADF																		●						Reporté	Tenir des consultations sur la SADF/RADF avec le MRNF
	ZSI/AIPL																								En cours	Proposer projets d'intensification (forêts de proximité) à partir de AIPL
Stratégie Précalcul																									Reporté	En attente du dépôt final de la stratégie SADF/RADF du MRNF


Annexe 2 - Formations

Acquisition de compétences pour le personnel 2010

Nom de l'employé	Dates	Description de la formation
Janie Brassard	Mai 2010	Amélioration du français
Johanne Morasse	Septembre 2010	Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)
	Avril 2010	Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)
Sonia Marcoux	Juin 2010	Misa
	Juillet 2010	Québec Exploration
Mélanie Trottier	Mai 2010	Amélioration du français

Annexe 3 – Structure de la CRRNTBJ

Organigramme



Annexe 4 – Composition de la CRRNTBJ

Commissaires

CLASSE	MEMBRES	CHAMP DE COMPÉTENCE	DÉBUT	FIN DU 1 ^{er} MANDAT	FIN DU 2 ^e MANDAT	DURÉE DU MANDAT (années)
MRNF	Marie-Noël Breton	Représentante du MRNF				
ÉCONOMIQUE	Commissaire autochtone					2 ¹
	Hugues de Corta	Eau	24 octobre 2008	24 octobre 2010	Au dépôt du PRDIRT	2
	Dario Marceau	Secteur forestier	21 juillet 2006	31 mars 2010	31 mars 2013	3 ²
	Régis Simard	Secteur minier	Avril 2007	Avril 2010		3
	Catherine Tardif	Secteur forestier	31 juillet 2006	31 mars 2010		2
ENVIRONNEMENTALE	Commissaire autochtone					3
	Ghyslaine Dessureault	Tourisme et pourvoies	16 mai 2008	31 mars 2010	Au dépôt du PRDIRT	2
	Nicolas Lecomte	Écologie et environnement	21 juillet 2006	21 juillet 2009		3
	Pascal Tremblay	Énergie	25 juillet 2008	25 juillet 2011	31 mars 2011	2
SOCIALE	Commissaire autochtone					2
	Pierre Jr. Chevrier	Social	18 juin 2009	18 juin 2011	31 mars 2013	3
	Richard L. Nieminen	Mines	31 mars 2010	31 mars 2013		3
	Denis Lemoyne	Santé et services sociaux	Avril 2007	Avril 2010		3
	André Naud	Faune	31 mars 2010	31 mars 2013		3
	Marc Périgny	Ressources naturelles	21 juillet 2006	21 juillet 2009	21 juillet 2012	3

¹ Mandat de 2 ans selon la distribution dans le tableau des règlements généraux incluant le président.

² Mandat de 3 ans selon la distribution dans le tableau des règlements généraux incluant le vice-président.

Liste des comités

Portrait Forestier de la Baie-James C09-10	
Comité consultatif	Dépôt accepté par la CRÉBJ
Marie-Noël Breton, représentante MRNF	Section écosystémique Juin 2010
Martine Fillion, agent de recherche	
Nicolas Lecomte, commissaire	
Dario Marceau, président	
Johanne Morasse, directrice générale	
Catherine Tardif, vice-présidente	

Portrait Minier de la Baie-James C09-09 (Bloc B)	
Comité consultatif	Dépôt accepté par la CRÉBJ
Hugues de Corta, commissaire	Section écosystémique Juin 2010 Juillet 2010 final
Sonia Marcoux, agente de recherche	
Régis Simard, commissaire	

Portrait Minier de la Baie-James CRRNTBJ	
Comité consultatif	Dépôt accepté par la CRÉBJ
Hugues de Corta, commissaire	Septembre 2010
Sonia Marcoux, agente de recherche	
Régis Simard, commissaire	
Richard L. Nieminen, commissaire	
Patrick Houle, MRNF	

Portrait Faunique de la Baie-James C09-07	
Comité consultatif	Dépôt accepté par la CRÉBJ
Ghyslaine Dessureault, commissaire	Juin 2010
Nicolas Lecomte, commissaire	
Sonia Marcoux, agente de recherche	
Denis Vandal, MRNF	

Portrait Hydrique de la Baie-James C09-02	
Comité consultatif	Dépôt accepté par la CRÉBJ
Marie-Noël Breton, représentant MRNF	Juin 2010
Hugues de Corta, commissaire	
Nicolas Lecomte, commissaire	
Véronique Lévis, agente de recherche	

Portrait Énergétique de la Baie-James C09-04	
Comité consultatif	Dépôt accepté par la CRÉBJ
Pierre Jr. Chevrier, commissaire	Juin 2010
Johanne Morasse, directrice générale	
Pascal Tremblay, commissaire	
Marco Trudel, MRNF	

Portrait Territorial de la Baie-James C09-07	
Comité consultatif	Dépôt accepté par la CRÉBJ
Martin Filion, agent de recherche	Octobre 2010
Élisabeth Harvey, MRNF	
Denis Lemoyne, commissaire	
Johanne Morasse, directrice générale	

Le mandat de chacun de ces portraits consistait à :

- Rédiger le devis;
- Lancer l'appel d'offres;
- Sélectionner le mandataire de portrait parmi les offres reçues;
- Vérifier la conformité à chacune des quatre étapes du mandat;
- Rendre le portrait final disponible sur le site Internet de la CRRNTBJ.

Volet III acquisition de connaissance en partenariat financier	
Comité consultatif	Mandat
CRRNTBJ	Analyser les projets d'acquisition de connaissances en partenariat financier soumis à la CRÉBJ pour recommandations

Annexe 5 - Information sur les forums régionaux

Colloques

Conférence sur l'énergie et l'environnement	
Participants	Date
Hugues De Corta	Mai 2010
Sonia Marcoux	
Johanne Morasse	

Colloque CHAIRE – AFD - UQAT	
Participants	Date
Janie Brassard	Juin 2010
Martin Filion	
Nicolas Lecomte	
Denis Lemoyne	
Johanne Morasse	
André Naud	
Charles-André Préfontaine	
Pascal Tremblay	

Colloque sur les enjeux entrepreneuriaux de l'agroforesterie et du bioalimentaire	
Participant	Date
Janie Brassard	Septembre 2010
Pierre Jr. Chevrier	
Martin Filion	
Nicolas Lecomte	
Denis Lemoyne	
Marc Périgny	

Annexe 6 - Information relative au PRDIRT

a) Date prévue du dépôt : **Décembre 2010**

b) État d'avancement des travaux de la CRRNTBJ

Portrait	Problématique et enjeux	Orientations et objectifs	Effets attendus sur la gestion, l'aménagement et l'utilisation des ressources ET liens vers les plans existants	Plan d'action ou de mise en œuvre	Finalisation	Dépôt du PRDIRT au MRNF
<ul style="list-style-type: none"> - Colliger les données - Produire les portraits - Synthèse des données - Concertation/consultation - Validation - Approbation 	<ul style="list-style-type: none"> - Identification et définitions des problématiques - Identification et définition enjeux - Concertation/consultation - Validation - Approbation 	<ul style="list-style-type: none"> - Identification et définition des orientations - Identification et définition des objectifs - Concertation/consultation - Validation - Approbation 	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des effets - Identification des actions à entreprendre 	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des actions - Échéancier de réalisation - Concertation/consultation - Approbation 	<ul style="list-style-type: none"> - Rédaction - Consultations - Approbation du PRDIRT par le C. A. de la CRÉBJ 	<ul style="list-style-type: none"> Dépôt d'un PRDIRT concerté et prêt à transmettre au Ministère pour avis et consultation autochtone Dépôt d'un PRDIRT forêt – territoire en décembre 2010
En cours	En cours	En cours	Non débuté	Non débuté	Non débuté	En cours
75 %	50 %					

Annexe 7 - Information relative au comité de suivi et d'évaluation - MRNF-MAMROT-CRÉBJ/CRRNTBJ

- a) Date de mise en place : À déterminer
- b) Composition : À déterminer
- c) Liste des membres (mise à jour au besoin)

Membres	Organisme représenté	Rôle au sein du comité
Guy Héту	MRNF	Convoque les réunions
Marie-Noël Breton	MRNF	Participe au comité
Richard Leclerc	MAMROT	
André Brunet	CRÉBJ	
Johanne Morasse	CRRNTBJ	
Gérald Lemoyne	CRÉBJ	

Tableau des rencontres

Date	Présences	Objectif de la rencontre	Résultats obtenus
13 octobre 2010	A. Brunet J. Morasse M-N. Breton G. Héту	Plan d'action 2010-2011 PRDIRT	Discussion pour le dépôt du PRDIRT Forêt-Territoire en décembre 2010 et PRDIRT global en mars 2011
15 décembre 2010	A. Brunet G. Lemoyne G. Héту M-N. Breton R. Leclerc J. Morasse	Rapport intérimaire	Discussion sur l'état d'avancement des travaux
31 mars 2011	A. Brunet G. Lemoyne G. Héту M-N. Breton R. Leclerc J. Morasse	Budget et Plan d'action 2010-2011	Discussion sur le contenu du Plan d'action 2010-2011 et l'évaluation budgétaire.

- d) Réalisation du suivi et de l'évaluation des objectifs de l'entente
1. Date du suivi ou évaluation
 2. Objectifs suivis ou évalués