

**Programme de mise en œuvre
de l'approche intégrée et
régionalisée du MRNF
(Décret 179-2008)
CRÉBJ de la région 10**



Plan d'action final

2011-2012

**Période couverte :
1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012
Déposé à la DGR Région 10
le 28 juin 2011**

Mis à jour le : 24 octobre 2011



***Commission régionale
sur les ressources naturelles
et le territoire de la Baie-James***

Table des matières

<i>Préambule</i>	<i>1</i>
<i>Section 1 – Information générale</i>	<i>2</i>
<i>Section 2 – Information relative aux livrables</i>	<i>3</i>
<i>Annexe 1 - Échéanciers.....</i>	<i>4</i>
<i>Annexe 2 – Budget.....</i>	<i>6</i>

Préambule

Le 21 août 2008, la Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ) signait l'Entente spécifique de mise en œuvre de la gestion intégrée et régionalisée du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Cette entente d'une durée de cinq ans amorce sa quatrième année d'opération (2011-2012). L'objet principal de cette entente vise à :

- assurer le fonctionnement de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Baie-James (CRRNTBJ);
- permettre à la CRRNTBJ de réaliser le Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT);
- permettre à la CRRNTBJ de réaliser des activités pour atteindre les objectifs inscrits au PRDIRT;
- permettre à la CRRNTBJ de réaliser tout autre mandat ou responsabilité confié par le MRNF, la CRÉBJ ou les communautés autochtones et préalablement convenu entre le MRNF et la CRÉBJ d'ici le 31 mars 2013.

Dans le cadre du Programme de mise en œuvre de l'approche intégrée et régionalisée (PAIR), la CRRNTBJ a préparé un Plan d'action 2011-2012 couvrant la période du 1^{er} avril 2011 au 31 mars 2012. Celui-ci a été déposé au conseil d'administration de la CRÉBJ. Il vise essentiellement à préciser les activités à réaliser dans l'année à venir, les prévisions budgétaires, les biens livrables de même que les échéanciers. Le document est présenté sous les quatre volets suivants :

- Volet I - Fonctionnement de la CRRNTBJ
- Volet II - Réalisation du PRDIRT
- Volet III - Mise en œuvre du PRDIRT
- Volet IV - Autres mandats

Section 1 – Information générale

Coordonnées de la CRRNTBJ	
Nom de l'organisation	Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Baie-James (CRRNTBJ)
Adresse postale	110, boulevard Matagami, C. P. 850 Matagami (Québec) JOY 2A0
Téléphone	819 739-5111
Télécopieur	819 739-5116
Adresse courriel	crrnt@crebj.ca
Site Internet de la CRÉBJ	www.crebj.ca
Site Internet de la CRRNTBJ	www.crrntbj.ca
Nom de la personne responsable	Monsieur Gérald Lemoyne, président, CRÉBJ
Nom de la personne responsable	Monsieur André Brunet, directeur général, CRÉBJ
Nom de la personne responsable	Madame Johanne Morasse, directrice générale, CRRNTBJ

Section 2 – Information relative aux livrables

Depuis la signature de l'entente, la Conférence régionale des élus de la Baie-James a déposé un plan d'action, par année d'opération, au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).

- ❖ Plan d'action 2008-2009, adopté au C. A. de la CRÉBJ le 20 juin 2008;
- ❖ Plan d'action 2009-2011, déposé au MRNF par la CRÉBJ le 12 janvier 2010 (couvrant la période du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2011);
- ❖ Plan d'action préliminaire 2009-2011, déposé au MRNF le 28 juin 2010;
- ❖ Plan d'action final 2009-2010 déposé au MRNF le 24 novembre 2010 (couvrant la période du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2011 avec une mise à jour des actions planifiées du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011).

Également, la CRÉBJ a déposé au MRNF deux rapports d'activités par année d'opération, soit un rapport préliminaire et rapport final :

- ❖ Rapport d'activités 2008-2009 préliminaire du 1^{er} avril 2008 au 28 février 2009;
- ❖ Rapport d'activités 2008-2009 final du 1^{er} avril 2008 au 31 mars 2009;
- ❖ Rapport d'activités 2009-2010 préliminaire du 1^{er} avril 2009 au 28 février 2010;
- ❖ Rapport d'activités 2009-2010 final du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2010;
- ❖ Rapport d'activités 2010-2011 préliminaire du 1^{er} avril 2010 au 28 février 2011;
- ❖ Rapport d'activités 2010-2011 final du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011.

Aux plans d'action annuels et aux rapports d'activités se sont ajoutés les états financiers des années financières de la CRÉBJ/CRRNTBJ pour les trois exercices passés, soit :

- ❖ Année financière de la CRÉ/CRRNT du 1^{er} avril 2008 au 31 mars 2009;
- ❖ Année financière de la CRÉ/CRRNT du 1^{er} avril 2009 au 31 mars 2010;
- ❖ Année financière de la CRÉ/CRRNT du 1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011.

Annexe 1 - Échéanciers

Volet I - Fonctionnement		2011-2012												Progression	Plan d'action 2011-2012	
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M			
Implantation															Complété	Tous les postes permanents prévus sont occupés
Sièges - Conseil des commissaires															En cours	5 sièges de commissaires à pouvoir, dont 2 autochtones
Formation des permanents															En cours	ARC GIS v.10, Bois mort (OIFQ), Rédaction secrétariat, Code professionnel (OIFQ)
Consultations publiques															En cours	Consultation publiques aux besoins
Partenariats Tables régionales															En cours	Consultations sectorielles auprès des tables régionales aux besoins
Reddition de comptes	PRDIRT														En cours	Dépôt du PRDIRT avec les enjeux consultés en juillet 2011
	Rapport d'activités final 2010-2011														En cours	Dépôt du Rapport d'activités final 2010-2011 en juin 2011
	Plan d'action 2011-2012														En cours	Dépôt du Plan d'action 2011-2012 en juin 2011
	Rapport d'activités préliminaire 2011-2012														À venir	Dépôt du Rapport d'activités préliminaire 2011-2012 en mars 2012

Volet II - Réalisation du PRDIRT		2011-2012												Progression	Plan d'actions 2011-2012	
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M			
Portraits	Portrait régional														Terminé	Portrait régional (PRDIRT) déposé à la CRÉBJ le 15 décembre 2010
	Portrait sectoriel															
	- Portrait faunique de la Baie-James														Terminé	Portrait faunique déposé à la CRÉBJ le 18 juin 2010
	- Portrait hydrique de la Baie-James														Terminé	Portrait hydrique déposé à la CRÉBJ le 18 juin 2010
	- Portrait énergétique de la Baie-James														Terminé	Portrait énergétique déposé à la CRÉBJ le 18 juin 2010
	- Portrait minier de la Baie-James														Terminé	Portrait minier, section législative, déposé à la CRÉBJ le 18 juin 2010 et le document intégral le 29 septembre 2010
	- Portrait forestier de la Baie-James														Terminé	Portrait forestier, section écosystémique, déposé au MRNF en juin 2010 et le document intégral déposé à la CRÉBJ le 23 juillet 2010
- Portrait territorial de la Baie-James														Terminé	Portrait territorial déposé à la CRÉBJ le 27 octobre 2010	
Enjeux	Identification des enjeux des six portraits														Terminé	Identification, compilation et documentation (grille produite en octobre 2010)
	Consultations sectorielles (besoins et moyens)														Terminé	Rencontres des différentes tables sectorielles régionales (terminées novembre 2010)
	Synthèse des enjeux (besoins et moyens)														Terminé	Production des documents de consultation (terminée en novembre 2010)
	Consultations publiques (besoins et moyens)														Terminé	Consultations locales et Internet (terminées en décembre 2010)
	Section « Enjeux - besoins et moyens » du PRDIRT														Terminé	Dépôt à la CRÉBJ le 15 décembre 2010
	Identification des cibles et indicateurs des enjeux du PRDIRT														Terminé	Lac à l'épaule du 26 et 27 janvier 2011 et différentes rencontres téléphoniques en février 2011
	Forum et consultation sur le développement intégré des ressources et du territoire (cibles et indicateurs)														Terminé	Forum tenu le 23 février 2011 à Lebel-sur-Quévillon et consultation publique tenue le 22 mars 2011 à Radisson
Synthèse des résultats et commentaires du Forum et de la consultation publique (cibles et indicateurs)														En cours	Rencontres de travail avec la CRRNTBJ prévues jusqu'en juin 2011	

Volet II - Réalisation du PRDIRT		2011-2012												Progression	Plan d'actions 2011-2012	
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M			
Planification	Orientations régionales potentielles														À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF
	Scénarios de la stratégie sur le développement intégré														À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF
	Priorisation régionale														À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF
	Élaboration du plan de mise en œuvre														À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF
PRDIRT	Approbation finale														À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF
	Dépôt au MRNF														À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF
Mise en œuvre	Mise en œuvre du PRDIRT														À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF

Volet III - Mise en œuvre		2011-2012												Progression	Plan d'actions 2011-2012	
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M			
Colloque bois mort, Colloque racines															En cours	Participation des commissaires à l'évènement et non à l'organisation
Journée d'information sur le drainage forestier nordique															En cours	Organisation d'une visite terrain sur le drainage réalisée dans la région 10
Projets d'acquisition de connaissances du PRDIRT : - Identification des priorités de recherche - Acquisition de connaissances - Appel de proposition de projets - Analyse de projets - Priorisation de projets - Octroi des contrats et partenariats financiers - Suivi des projet															À venir	Analyse des projets du Volet III

Volet IV - Autres mandats		2011-2012												Progression	Plan d'actions 2011-2012	
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M			
Analyse de projets Programme de réinvestissement dans la faune															Annulé	Avis à la CRÉBJ sur les projets présentés (conditionnel au report du programme). Programme non-reconduit
Analyse du contenu de la SADF/RADF versus Enjeux du PRDIRT															À venir	Modifications apportées au PRDIRT pour les enjeux touchés
Analyse des AIPL retenues au premier PAFI															À venir	Avis à la CRÉBJ sur l'intensification forestière régionale
TGIRT	Regroupement des UAF pour constitution des tables GIRT														Terminé	Adoption par la CRÉBJ le 18 juin 2010
	Organisation des tables GIRT														Terminé	Adoption par la CRÉBJ le 21 mai 2010
	Mise en place des tables GIRT														Terminé	Début des rencontres des tables GIRT en août et septembre 2010
	Composition														Terminé	Adoption par la CRÉBJ le 17 mars 2011
	Coordination														En cours	Rencontres du comité de coordination des tables GIRT aux besoins
	Fonctionnement														En cours	24 rencontres TGIRT prévues en 2011-2012

Volet V - Mise en œuvre du PRDIRT - Projets autochtones		2011-2012												Progression	Plan d'action 2011-2012	
		A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M			
Projets autochtones															À venir	Report selon les délais encourus par la pause du MRNF

Annexe 2 – Budget

COMMISSION RÉGIONALE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ET LE TERRITOIRE DE LA BAIE-JAMES

	Budget 2010-2011	Réel	Budget 2011-2012
REVENUS			
Subvention MRNF	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$
Revenus autres		59 645 \$	
Total des revenus	750 000 \$	809 645 \$	750 000 \$
DÉPENSES			
Salaires	255 016 \$	280 284 \$	105 948 \$
Charges sociales	54 180 \$	66 762 \$	27 547 \$
Rémunérations - Commissaires	17 000 \$	4 300 \$	4 500 \$
Déplacement - Commissaires	15 000 \$	4 776 \$	5 000 \$
Colloques/Congrès - Commissaires	25 000 \$	2 709 \$	3 000 \$
Déplacement - Employé	52 000 \$	15 622 \$	17 000 \$
Colloques/Congrès - Employé	9 000 \$	5 994 \$	6 000 \$
Frais de déménagement - Employé	- \$	1 597 \$	- \$
Recrutement - relocalisation - Employé	7 000 \$	- \$	- \$
Frais de réunion	5 000 \$	875 \$	1 000 \$
Conférence téléphonique	5 000 \$	4 117 \$	5 000 \$
Frais de représentation	2 000 \$	- \$	- \$
Frais de port	1 000 \$	1 153 \$	1 200 \$
Formation	5 000 \$	5 157 \$	5 000 \$
Publicité	2 000 \$	39 \$	- \$
Papeterie & Fournitures de bureau	5 000 \$	4 847 \$	5 000 \$
Loyer	25 000 \$	25 402 \$	25 500 \$
Entretien & Réparation	3 000 \$	6 714 \$	6 800 \$
Abonnement & Cotisations	2 000 \$	- \$	- \$
Photocopies	3 000 \$	- \$	3 000 \$
Contrat de services - Photocopieur	1 500 \$	8 042 \$	8 500 \$
Téléphones - Internet	9 000 \$	10 357 \$	10 500 \$
Fournitures & Entretien informatiques	3 000 \$	2 946 \$	3 500 \$
Honoraires professionnels - CRRNTBJ	- \$	40 276 \$	- \$
Honoraires professionnels - Vérifications	3 000 \$	3 197 \$	3 500 \$
Cotisations	- \$	1 148 \$	1 200 \$
Frais bancaires	100 \$	463 \$	500 \$
Enjeux régionaux ponctuels	40 000 \$	- \$	- \$
Améliorations locatives	5 000 \$	- \$	- \$
Total des dépenses - Volet I	553 796 \$	496 777 \$	249 195 \$
Honoraire professionnelle - Volet II	203 500 \$	76 851 \$	30 000 \$
Honoraire professionnelle - Volet III	383 367 \$	50 044 \$	425 805 \$
Honoraire professionnelle - Volet IV	93 000 \$	11 753 \$	30 000 \$
Honoraires professionnels - Volet V	15 000 \$	- \$	15 000 \$
Total des dépenses - Volet II, III, IV et V	694 867 \$	138 648 \$	500 805 \$
Total des dépenses	1 248 663 \$	635 425 \$	750 000 \$
Surplus (déficit) Fonctionnement	(498 663) \$	174 220 \$	- \$
Table GIRT	183 220 \$	183 220 \$	127 837 \$
Surplus cumulé au 31 mars 2010	684 883 \$	684 883 \$	747 798 \$
TOTAL DES SURPLUS	3 000 \$	675 883 \$	619 961 \$
Équipement informatique	2 000 \$	1 512 \$	2 000 \$
Achat de meuble et équipement	1 000 \$	2 671 \$	
Total des actifs	3 000 \$	4 183 \$	2 000 \$
Surplus (déficit) global	- \$	671 700 \$	617 961 \$

VOLET II - ÉLABORATION DU PRDIRT

	Budget 2010-2011	Réel	Budget 2011-2012
DÉPENSES			
Production Portraits sectoriels	75 000 \$	54 978 \$	- \$
Tenir une séance consultative par ville (6)	30 000 \$	9 959 \$	- \$
Orientations et cibles du PRDIRT	30 000 \$	9 698 \$	- \$
Stratégies/mesures d'harmonisation PRDIRT - Acquisition de connaissances	30 000 \$		10 000 \$
Plan de mise en œuvre préliminaire PRDIRT - Acquisition de connaissances	30 000 \$	1 755 \$	15 000 \$
Mise en page et graphisme PRDIRT - Acquisition de connaissances	2 000 \$	462 \$	5 000 \$
Approbation du PRDIRT	1 500 \$	- \$	- \$
Impression et manutention du document PRDIRT	5 000 \$		- \$
Total des dépenses	203 500 \$	76 851 \$	30 000 \$

VOLET III - MISE EN ŒUVRE DU PRDIRT

	Budget 2010-2011	Réel	Budget 2011-2012
DÉPENSES			
Services professionnels (Sal. + Ch. Soc.)	- \$	- \$	235 250 \$
Besoins régionaux pour le PRDIRT	221 626 \$	50 044 \$	190 555 \$
Répondre aux besoins régionaux PRDIRT	161 741 \$		- \$
Total des dépenses	383 367 \$	50 044 \$	425 805 \$

VOLET IV - AUTRES MANDATS

	Budget 2010-2011	Réel	Budget 2011-2012
DÉPENSES			
Production du plan de communication	20 000 \$		- \$
Présentation de la CRRNTBJ à la population	3 000 \$		- \$
Consultations locales sur les AIPL	30 000 \$		5 000 \$
Collaboration aux forêts de proximités	10 000 \$	11 753 \$	20 000 \$
Collaboration aux Tables de concertation sectorielles	30 000 \$		5 000 \$
Total des dépenses	93 000 \$	11 753 \$	30 000 \$

TABLE GIRT

	Budget 2010-2011	Réel	Budget 2011-2012
REVENUS			
Subvention CRRNTBJ	183 220 \$	183 220 \$	127 837 \$
Total des revenus	183 220 \$	183 220 \$	127 837 \$
DÉPENSES			
Salaires	81 000 \$	68 214 \$	76 061 \$
Charges sociales	17 820 \$	17 915 \$	19 776 \$
Déplacement - Comité technique	10 000 \$	763 \$	5 000 \$
Rémunérations - Comité technique	7 200 \$	- \$	1 000 \$
Frais de réunion - Comité technique	600 \$	- \$	- \$
Conférence téléphonique - Comité technique		273 \$	500 \$
Formation employés	- \$	252 \$	1 500 \$
Déplacement - Comité coordination	5 000 \$	2 871 \$	2 500 \$
Colloque/congrès - Comité coordination	1 000 \$	- \$	- \$
Rémunérations - Comité coordination	600 \$	400 \$	400 \$
Frais de réunion - Comité coordination	300 \$	118 \$	300 \$
Conférence téléphonique - Comité coordination	500 \$	504 \$	500 \$
Table GIRT (5)	40 000 \$	6 615 \$	10 000 \$
Frais de réunion (5 tables GIRT)	10 000 \$	2 584 \$	4 000 \$
Présentation du MRNF		518 \$	1 000 \$
Publicité	5 000 \$	5 062 \$	2 500 \$
Frais de port	500 \$	36 \$	300 \$
Papeterie & Fournitures de bureau	500 \$	12 \$	500 \$
Téléphonies	1 200 \$	984 \$	2 000 \$
Total des dépenses	181 220 \$	107 122 \$	127 837 \$
Surplus (déficit) Fonctionnement	2 000 \$	76 098 \$	- \$
Surplus cumulé au 31 mars 2010			
TOTAL DES SURPLUS	2 000 \$	76 098 \$	- \$
Achat - enregistreuse	2 000 \$	- \$	
Total des actifs	2 000 \$	- \$	
Surplus (déficit) global	- \$	76 098 \$	- \$